

## Las obras del IES Azorín se retrasarán un año

28/11/2017



Las obras se han paralizado por un problema estructural del antiguo edificio | Jesús Cruces.

Las obras para levantar el nuevo edificio del IES Azorín se han paralizado por una serie de **problemas estructurales en el edificio antiguo** que han surgido durante las obras y que han precisado **aumentar el presupuesto hasta en 800.000 euros**. Así desde Conselleria se han visto obligados a crear una nueva licitación, lo que **alargará el proceso un año**.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la concejala de Educación de Petrer, **Silvia Rodríguez**, quien ha agradecido a los técnicos de Conselleria de Infraestructuras que se hayan reunido con el equipo directivo del centro así como con representantes del Ayuntamiento.

Aunque **las obras comenzaron a buen ritmo**, al llegar al edificio antiguo se encontraron con que **las vigas de**

**hierro estaban dañadas**, un inconveniente que **se pudo solucionar**, pero ralentizó las obras. El problema mayor llegó **hace unos tres meses cuando al conectar el edificio nuevo con el ya existente se encontraron con que la fachada era inestable porque en su momento se construyó mal**.

Según Rodríguez, esto ha provocado que **se deban subsanar estas deficiencias y el presupuesto deba aumentar hasta en 800.000 euros**, un 40% más del actual por lo que la ley obliga a **rescindir la actual contrata y a volver a sacar una licitación**, un proceso que durará al menos ocho meses. Rodríguez ha lamentado que las obras se tengan que retrasar un año.

Así **los alumnos continuarán en aulas prefabricadas durante más tiempo**. Desde Conselleria se han

comprometido a subsanar las posibles deficiencias, mientras tanto, los estudiantes continuarán en las aulas provisionales situadas en el aparcamiento del instituto.

### Malestar en la dirección del IES Azorín

La directora del centro, **Rosa Mira, ha mostrado su malestar y la del centro ante esta situación.** Mira admite que "aunque es algo que nadie podía prever **es una decepción porque teníamos previsto que las obras durasen dos años**". La primera fase abordaría la creación del nuevo edificio y la segunda las obras en el antiguo, y en el segundo año parte de los alumnos estarían en aulas prefabricadas y otros ya en el nuevo edificio. "Ahora tendremos que esperar con los inconvenientes que ello supone, con lo que **las obras se atrasan un año más, y con suerte**", ha dicho la directora, quien cree que "**los alumnos estarán en aulas prefabricadas al menos durante tres años**".

Este retraso asegura que **les obligará a continuar sin ascensor** y a tener que mover multitud de clases para **adaptar las aulas en la planta baja si hay algún alumno con alguna rotura o esguince**, además, la calefacción es deficiente tras 50 años, y **los plomos**

**saltan por sobrecarga de luz si hay muchos aparatos conectados.** En cuanto a las aulas prefabricadas, no disponen de sistemas informáticos, necesarios para numerosas clases, **además las obras suponen la reducción de pistas deportivas y un solo gimnasio que deben compartir tres profesores de Educación Física.** Admite que aunque son "pequeñas incomodidades", **tanto profesores como alumnos están cansados.** A pesar de todo confía en que las obras no se alarguen más de lo ya anunciado.

