

El pleno aprueba el atraso de un año de las obras del Plan Edificant

29/10/2019



Muñoz ha criticado el retraso de las obras.

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado esta mañana el **reajuste de las anualidades de los proyectos de diecisiete centros educativos de la ciudad**, por lo que **las obras se aplazarán, al menos, un año**. Así está previsto que concluyan en 2021 y no en 2020, como se anunció. Esto ha generado un debate bronco entre el concejal de Educación, **Fernando Gómez**, y el portavoz popular, **Fran Muñoz**.

En concreto, los reajustes se han aprobado para los colegios **Miguel Hernández, Antnio Machado, Santo Negro, Miguel Servet, Virgen de la Salud, Pintor Sorolla, Padre Manjón, Juan Rico y Amat**; los IES

Monastil, La Torreta y La Melva; las escuelas infantiles **Nueva Almafrá, El Mirador y El Puente**; la **Escuela Oficial de Idiomas**, el **CIPFP Valle de Elda** y el **Conservatorio de Música**. Este reajuste se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo **el PP, que se ha abstenido**. En este pleno se ha anunciado que pronto se elevarán a pleno aceptar las competencias de **Santa Infancia, Miguel de Cervantes y Antonio Porpetta**.

El popular **Fran Muñoz** ha dicho que “en 2017 ya pedimos que no se quitase la construcción de Santa Infancia de los presupuestos del Consell, se hizo y

ahora parece que **la Generalitat no puede hacerse cargo del pago de los 700 millones del Plan Edificant**", y ha señalado que **"con esta aprobación se da el consentimiento del retraso de dos años del proyecto**, porque estaba todo aprobado que acabase en 2020 y ahora se alarga hasta 2022". Además ha añadido que **"lo que más urge es la construcción de Santa Infancia y Miguel de Cervantes y no aparecen por ningún lado"**. Además ha puesto como ejemplo que **"el comedor de Padre Manjón es urgente, para este año había un presupuesto de 220.000 euros y 780.000 euros para 2020, y en 2020 ahora se ha dejado solo 30.000 euros, por lo que en 2021 será cuando empezarán las obras y eso son dos años de retraso"**.

El edil de Educación, **Fernando Gómez**, ha contestado que **"este es un ajuste necesario, no engañen y digan que es un retraso**, porque las obras llevan sus plazos y hay una nueva normativa a la que ajustarse, además Elda ha asumido un proyecto ambicioso, y es invertir 15 millones en 20 centros para que sean del siglo XXI, y si hay que hacer tanto es consecuencia de la época en la que gobernaba el PP que no invirtió". Además ha dicho que **"si hay algo de atraso es por la burocracia"**.



Respecto a la mención del **Padre Manjón**, Gómez le **ha dicho a Muñoz que "está loco"** por nombrarlo puesto que **"hubo sobrecostes a causa de una supuesta corrupción según la UCO de más del 50% en las obras del centro, que se repartió entre la empresa y el PP, al parecer"**. La edil del PP, **Lola Francés**, ha pedido en el pleno que Gómez se retractase públicamente por llamar "loco" a su colega pero no lo ha hecho, **sino que han zanjado la discusión con un abrazo tras el pleno**.

Por otro lado, el edil de Izquierda Unida, **Javier Rivera**, ha pedido que **"puesto que son inversiones muy importantes y muy sensibles, que sea la última modificación que se lleve a cabo y no haya que volver a cambiarlo en un año"**.

Botellas de plástico

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha acordado sustituir las botellas de agua de plástico durante los plenos municipales. A partir de ahora, los miembros de la Corporación Municipal tendrán a su disposición jarras y vasos de cristal para beber agua durante las sesiones plenarias. La intención es en un futuro cercano también retirar las botellas de los despachos y sustituirlas por dispensadores de agua.

