

## Las obras del skatepark de Petrer se aplazan hasta final de año

02/08/2019



El Ayuntamiento ha retirado el vallado de la zona donde irá situado el skatepark.

El Ayuntamiento de Petrer aplaza las obras del **skatepark** por **problemas en el proyecto inicial** que iba a llevarse a cabo. El grupo municipal de **Ciudadanos** ha dado la voz de alarma porque “están desmontando el skatepark, sin nosotros tener ninguna comunicación”, declara el portavoz del partido, **Victor Sales**.

El **proyecto se presentó a principios de año** con un presupuesto de **100.000 euros** y con una previsión de construirse en el mes de febrero junto al **colegio Reina Sofía**. Según Sales, el mal planteamiento del parque de monopatines ha hecho que todavía no hayan comenzado las obras y que el Ayuntamiento tenga que iniciar nuevamente una licitación en el mes de septiembre. “Esto

va a ser como una novela, por capítulos”, bromea el edil de Ciudadanos.



El concejal de Urbanismo, **Fernando Portillo**, ha explicado que "en ningún caso se anula la obra del skatepark, simplemente se replantea el proyecto por unas

deficiencias surgidas debido a unos errores de medición". Asimismo, una vez licitado, se espera que las obras comiencen antes de que finalice el año.