

La empresa que realiza la reforma del Jardín de la Música deja las obras sin dar explicaciones

17/05/2022



Las obras llevan dos semanas paralizadas.

El Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana para **hablar sobre el Jardín de la Música y la reforma de la misma**, según ha informado el portavoz **Fran Muñoz**. El edil ha lamentado que **"hace 15 días las obras ya estaban paradas, cada vez había menos obreros hasta que la semana pasada no solo no quedaba ni un trabajador sino que, además, se llevaron la maquinaria"**. La empresa dejó de trabajar hace dos semanas sin dar ningún motivo que justifique este hecho, por lo que el Ayuntamiento ha pedido explicaciones.

Muñoz ha pedido al equipo de gobierno **"transparencia, que brilla por su ausencia; tienen que dar explicaciones**, pues nos han vendido en muchas

ocasiones esta obra, pero ahora no dicen qué está pasando". Afirman que no saben si "es porque la empresa está en suspensión de pagos, por falta de material o por falta de dinero, queremos saber qué pasa". Por otro lado, han lamentado que "la calle Ramón Gorgé lleva meses cerrada, la obra en este punto del Jardín debería haberse realizado con rapidez puesto que se ha dejado a medio hacer y es un vía muy transitada".

Muñoz ha hablado también sobre la reforma de la **Plaza de Arriba**, ha preguntado por el mural que creó una artista local y que Doble 13 modificó y se pregunta "si al gobierno le parecen correctos los arcos y el mamotreto de hormigón hecho para marcar la entrada del refugio". El popular ha lamentado que "esta plaza no tendrá un uso

productivo, se ha perdido una oportunidad de tener un espacio amplio y abierto en el que la población pueda disfrutar y para que los actos festivos que allí se inician tengan lugar". Ha concluido afirmando que "el descontento de la población llama la atención".

Desde el **equipo de gobierno** han aclarado a *Valle de Elda* que "la empresa Sigma, que estaba realizando las obras en el Jardín de la Música, **no está cumpliendo con los plazos**. La dirección de obra les ha pedido tras la paralización que dejaran la zona asegurada y **el Ayuntamiento ha solicitado ya a la empresa que justifique la situación**. No hay falta de transparencia, pero no hay información oficial porque la empresa no ha

comunicado nada de momento". También confirman que ya están valorando qué opciones tienen para continuar la obra, como ceder el contrato a la segunda empresa de la licitación.

Respecto a la Plaza de Arriba, señalan desde el gobierno local que "el mural se tuvo que modificar porque no se podía llevar a la realidad según informó la dirección de obra; se adaptó, se pidió a quienes hicieron el proyecto su participación y declinaron". Por último, explican que "**los arcos narrarán la historia de la ciudad con fechas, imágenes e iconografía, la plaza será diáfana y permitirá recuperar parte de la identidad de Elda**", concluyen desde el equipo de Gobierno.