

## El "Pumptrack" de Elda tendrá que esperar

04/12/2019



Espacio en el que iba ubicado el "pumptrack".

Las deficiencias no subsanables en el proyecto del "pumptrack" para **ciclistas de montaña** han provocado que el Ayuntamiento haya decidido resolver el contrato, es decir, anularlo. Así se elevará esta propuesta a la Junta de Gobierno para que los responsables políticos avalen una decisión que han tomado los técnicos de la casa. Todo apunta a que las obras no se llevarán a cabo en un corto periodo de tiempo, aunque el Ayuntamiento no desecha este proyecto, que consistía en realizar el "pumptrack" más grande de España para el disfrute de los eldenses, sino que volverá a licitarlo de nuevo y espera que sea una realidad en esta legislatura.



El proyecto comenzó a principios de 2018. El contrato se firmó en mayo, pero en julio, cuando iban a comenzar su ejecución, desde la dirección de obra se

**percataron de que el proyecto contaba con deficiencias no subsanables**, como la falta de previsión de más de 600 metros cúbicos de zahorra (tierra para rellenar los saltos). Fuentes del Ayuntamiento afirman que han hecho todo lo posible para solucionar los problemas, pero al recibir informes negativos por parte de los técnicos del Ayuntamiento han decidido **no seguir adelante para evitar hacer una pista para ciclistas que luego tenga deficiencias**.

Al ser un error de la empresa que ha hecho el proyecto, **desde el área de Contratación del Ayuntamiento** iniciarán los trámites para penalizar a la misma por los daños ocasionados.

El edil de Deportes, **Fernando Gómez**, señala que se sienten disgustados ante esta noticia "pues este proyecto se incluía dentro del **Plan Director de Deportes** e iba a culminar la zona de ocio deportivo que se está construyendo en los Jardines del Vinalopó", en concreto la semana pasada se anunció el inicio de las [obras del skatepark](#) y el [Circuito Saludable "Vinalofit"](#), pues este

edificio iba entre ambos. Gómez recalca que el dinero no se va a perder, pues "la idea es incluirlo dentro de las obras financieramente sostenibles del año 2020, pero si no fuera así, la intención es que finalice antes de que concluya la legislatura".

## PP

Desde el Partido Popular han criticado que el equipo de gobierno anunciara el 18 de noviembre de 2018 que destinarían tres millones de euros a obras financieramente sostenibles, entre ellas se incluía el "pumptrack", que lleva un retraso en la licitación y por ello lamentan que "se ha perdido la oportunidad de realizar este proyecto en este 2019 y por tanto el presupuesto de 240.000 euros. El edil popular, **Alberto García**, ha indicado que en 2019 se podrían haber realizado varios proyectos con el remanente de tesorería acumulado pero no ha sido así "por lo que se han perdido inversiones".