Continúan las obras en el solar para acoger las aulas prefabricadas del IES Azorín

22/05/2020

Las obras de acondicionamiento del solar que acogerá el curso que viene las aulas prefabricadas de forma provisional del IES Azorín en la zona dels Platans avanzan con dos actuaciones que se realizan de forma simultánea. Por un lado, el Ayuntamiento de Petrer está realizando la parte que le corresponde para la construcción de las dos pistas deportivas con su vallado y la urbanización de la parcela (aceras y conducciones para agua, luz, alcantarillado, etcétera). Las obras, con un presupuesto de 174.614 euros (IVA incluido), comenzaron el pasado 2 de marzo aunque se tuvieron que paralizar cuando se decretó el cese de todas las actividades por el estado de alama, y se prevé que concluyan a finales del mes de junio.

Una vez se construya el nuevo instituto y se trasladen los alumnos a su actual ubicación, estas instalaciones se habilitarán para su uso como pistas urbanas abiertas a los vecinos y posible aparcamiento para camiones. Por otro lado, la Conselleria de Educación tiene en marcha la obra para construir la conducción de todos los suministros que se necesitan para la instalación de las aulas prefabricadas. El concejal de Urbanismo, **Fernando Portillo**, ha explicado que "**a pesar de los contratiempos que está suponiendo esta situación excepcional del estado de alarma, los trabajos continúan para que este verano se pueda hacer el traslado e iniciar cuanto antes las obras de construcción del nuevo instituto"**.